Comune di Novara di Sicilia
{Provincia di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail ufficiotecniconovara@tiscali.it Tel. 0041-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec. it

AREA GESTIONE TERRITORIO
DETERMINAZIONE N. 109 DEL 31/05/2016
Reg.gle { 7 DEL =«

OGGETTOQ: BANCA SISTEMA SPA- Agenzia di Milano- Liquidazione fattura relativa allacconto
sullimporto dei lavori maturati al 4° s.al. , per i lavori di “ Realizzazione opere di
manutenzione straordinaria finalizzate all'adeguamento funzionale e normativo dell’edificio
scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia- II stralcio funzionale di completamento. CUP:
Hoi4H13000770002- CIG: 5980055180 —Codice univoco, UFEQ6S.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
PREMESSO CHE

Con contratti rep. 950 del 12/12/2014 e 951 del 12/12/2015 sono stati affidati allappaltatore VERTICAL
PROJET s.rl. - Stradale S.Antonio, 28- 98033 Cesard ( Me) - P.I. ITo03138540830 ,i lavori di
“Realizzazione opere di manutenzione straordinaria finalizzate all'adequamento funzionale e normativo
dell'edificio scolastico G. La Cauza di Novara di Sicilia- II stralcio funzionale di completamento “ per
I'importo contrattuale di € 859.866,06 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 36,3776% ed al
netto dei costi del personale e degli oneri di sicurezza;

L"opera & stata finanziata con i fondi della delibera CIPE n. 20 del 30/06/2014, pubblicata sulla GURI n.
22 del 24/09/2014 per I'importo complessivo di €1,384.002,70;

Visto il verbale di consegna definitiva del 29/01/2016;

Rilevato che in data 14/03/2016 & stata effettuata sulla piattaforma del MLS.E. la cessione del credito
commerciale pro soluto intestato a Banca Sistema S.p.a. -Agenzia di Milano per limporto di €
153.100,00;

dato atto che in data 01/03/2016 @ stato emesso dalla Direzione lavori il 4° stato di avanzamento,
presentato al protocollo generale di questo Ente in data 03/03/2016 al n. 1287;

Visto il bilancio , in corso di redazione;

VISTA la fattura elettronica n.1o del 03/03/2016, presentata dall'appaltatore VERTICAL PROJET s.r.L,
assunta al protocollo di questo Ente in data 03/03/2016 prot. n. 1295, dell'importo complessivo di €
168.410,00 di cui € 153.100,00 per imponibile ed € 153.100,00 per L.V.A. al 10%, relativa al 4 S.A.L. di cui
in oggetto;




Dato atto che in data 03/03/2016 prot. n. 1288, & stata certificato dal RUP , nel programma #scuole
sicure , I'erogazione, in acconto, della somma di € 128.700,00;

Verificato: - Ia regolarita dell'istruttoria svolta dall’ufficio;
- I'idoneita del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;
- la conformita a leggi, statuto e regolamenti;
esprime parere favorevole sulla regolarita tecnica e per l'effetio

DETERMINA
La premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

e Liquidare e Pagare , quale acconto, in favore della BANCA SISTEMA SPA- Agenzia di
Milano- Corso Monforte, 20, la somma di € n7.000,00, L.V.A. esclusa, quale imponibile al 4°
SAL per i lavori di cui in oggetto ;

¢ Di operare la scissione (c.d. split payment) dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.}
contenuta in fattura secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b) della . 1go/2014
introduttivo dell’art. 17-ter al d.p.r. 633/72, per l'importo di € 11.700,00 , da accreditare sul
conto dedicato : [T48 Wo31 5801 600C Cogg 0000 177 ;

+ Dare Atto che ]a somma complessiva di € 128.700,00 & impegnata sul bilancio , in corso di
redazione, al cap. 20430301 art. 1 imp. N, 445

» TRASMETTERE il presente Atto all'ufficio finanziario per i successivi adempimenti. competenza.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
UFFICIO FINANZIARIO

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto
di regolarita contabile con attestazione della copertura finanziaria: SI ATTESTA l'avvenuta
registrazione del seguente impegno di spesa sul bilancio in corso di redazione per l'importo
complessivo di € 128.700,00 al cap. 20430301 art.2_imp. N.AMS come appresso: € 117.000,00 per il 4°
stato avanzamento lavori ed €11.700.00 come aggantonamento [.V.A.al 10% ( split Payment)

Novara di Sicilia, li 31 maggio 2016




