



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA
Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 del 13.07.2023

Oggetto: LAVORI DI 'MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA ANTISTANTE IL PALAZZO MUNICIPALE' - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO FINALE E VARIAZIONE DI BILANCIO 2023-2025 E SEGUITO RINCARO E CONSEGUENTE REVISIONE PREZZI

L'anno **duemilaventitre** il giorno **treddici** del mese di **luglio** alle ore **11:20** e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, convocato nei modi di legge, si è riunito in seduta ordinaria di 1° convocazione il Consiglio Comunale per deliberare sui punti iscritti all'Ordine del Giorno e fra essi il provvedimento di cui all'oggetto.

All'appello nominale risultano:

	PRESENTI/ASSENTI	
1. BARTOLOTTA SALVATORE	Presente	
2. BERTOLAMI FABIO	Presente	
3. BERTOLAMI VIVIANA	Presente	
4. DALOIA DOMENICO	Presente	
5. FUGAZZOTTO ROBERTO	Assente	
6. FERRARA TINDARO	Presente	
7. MUNAFO' LUIGI M. M. G.	Presente	
8. RACCUIA MARIA GIOVANNA	Presente	
9. RAO MELISSA	Assente	
10. SOFIA ASSUNTA	Presente	
TOTALE	Presenti 8	Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere **Avv.to Luigi Munafò** nella sua qualità di Presidente.

E' presente in rappresentanza della G.C. il Sindaco **Dr. Girolamo Bertolami**,
Assiste il Vice Segretario del Comune **Dr. Carmelo Calabrese**.

IL PRESIDENTE

Il Presidente ne dà lettura. Il Sindaco espone l'argomento.

Si procede alla votazione della proposta posta all'O.d.G. che riporta il seguente esito:

Presenti n° 8

Favorevoli n° 6

Astenuti: n° 2 (*Bartolotta Salvatore e Sofia Assunta*)

Contrari: NESSUNO

Il Consiglio Comunale

VISTA la proposta della deliberazione di cui all'oggetto che si **allega** al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il regolamento per il funzionamento del Consiglio;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso sulla proposta dal responsabile del servizio per quanto concerne la regolarità tecnica;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come integrato e modificato con la L.R. 30/2000;

con sei voti favorevoli e due astenuti (*Bartolotta Salvatore e Sofia Assunta*) espressi nelle forme di legge da n° 8 consiglieri presenti e votanti su 10 assegnati;

DELIBERA

di approvare, come approva, la proposta di deliberazione avente per oggetto: **“Lavori di “Manutenzione e messa in sicurezza dell’area antistante il Palazzo Municipale” - Approvazione Quadro Economico finale e variazione di bilancio 2023-2025 e seguito rincaro e conseguente revisione prezzi.”** che **allegata** al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata e analoga votazione;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, immediatamente esecutiva.



COMUNE DI NOVARA DI SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

AREA GESTIONE TERRITORIO

OGGETTO: Lavori di “**Manutenzione e messa in sicurezza dell’area antistante il Palazzo Municipale**”
- Approvazione Quadro Economico finale e variazione di bilancio 2023-2025 e seguito rincaro e conseguente revisione prezzi.

IL PROPONENTE

RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 43 e 44 del 27/12/2022, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento unico di programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione 2023-2025;

PREMESSO:

-Che nella G.U. 179 del 1° agosto è stata pubblicata la Delibera 14 del 04/04/2019 del CIPE: “*Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Patti per lo sviluppo delle regioni meridionali. Assegnazione risorse del Piano straordinario di messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni*”;

-Che le risorse stanziare per le regioni del mezzogiorno, sono destinate alla “*Messa in sicurezza di infrastrutture esistenti*” e per l’attuazione di un “*Piano straordinario per la messa in sicurezza delle strade nei piccoli comuni delle aree interne*”;

-Che, in riscontro alla nota dell’Assessorato per le Infrastrutture e per la Mobilità prot. 2327/GAB del 15/03/2019, il Comune di Novara di Sicilia ha trasmesso in data 28/03/2019 le schede con descrizione sintetica dell’intervento da realizzare, il quadro tecnico economico, il livello progettuale e il crono programma delle attività, la cui fase istruttoria è stata superata positivamente presso il Ministero del Sud;

-Che, dietro incarico di questa Amministrazione Comunale, in data 10/10/2019, questo ufficio Tecnico ha concluso il progetto esecutivo del succitato intervento a firma del dipendente interno Ing. Salvatore Ferrara, dell’importo complessivo di **€ 158.637,51**;

-Che con D.D.G. n. 1514 del 15/06/2021 è stato finanziato il progetto esecutivo relativo ai “**Lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area antistante il Palazzo Municipale**” a favore del Comune di Novara di Sicilia (ME), Codice Finanziario U.2.03.01.02.003, Cod. ID 2077_57, CUP H97H19002400002 e Codice Caronte SI 1 25837, di cui al seguente Q.T.E.:

A) LAVORI	€ 121.320,83
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso	€ 120.819,30
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 501,53

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% su A	€ 27.232,79	
Imprevisti 5%	€ 5.115,52	
Incentivi funzione tecniche art. 113 c.2 e 3 D.Lgs 50/2016 del 2% su A	€ 1.941,14	
Onorari per la sicurezza in fase di progettazione	€ 2.511,95	
Contributo ANAC	€ 30,00	
B) TOTALE SOMME A DISP. AMMINISTRAZ.	€ 36.831,40	€ 36.831,40
IMPORTO TOTALE PROGETTO A+B		€ 158.152,23

-**Che**, con D.R.S. n. 2805 del 28/09/2022 veniva approvato il Q.T.E. e seguito rimodulazione degli importi post-gara, come di seguito riportato:

• A) LAVORI:

• Importo lavori al netto ribasso d'asta del 11,151%	€ 107.346,74	
• Oneri per la sicurezza	€ 501,53	
Sommano i lavori	€ 107.848,27	€ 107.848,27

• B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• Imprevisti	€ 5.115,52	
• Direzione Lavori – Misura e Contabilità e CRE – Contributi previdenziali – Diritti Liquidazione Parcelle	€ 2.511,95	
• Competenze RUP	€ 1.941,14	
• Contributo ANAC	€ 30,00	
• I.V.A. sui lavori 22%	€ 23.726,62	
• I.V.A. Su competenze tecniche	€ 542,20	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 33.867,43	€ 33.867,43
Importo complessivo progetto		€ 141.715,70

C) ECONOMIE

• Economie da ribasso d'asta (11,151%)	€ 13.472,56	
• IVA da ribasso	€ 2.963,97	
Totale Economie	€ 16.436,53	€ 16.436,53
Totale progetto finanziato		€ 158.152,23

Che a seguito redazione di opportuna perizia di variate è scaturito il nuovo Q.T.E. approvato con D.R.S. n. 4787 del 19/12/2022 seguente:

A) LAVORI:

• Importo lavori	€ 126.464,42	
• Oneri di sicurezza	€ 501,53	
• Importo lavori soggetti a ribasso	€ 125.962,89	
• Ribasso d'asta del 11,151%	€ 14.046,12	
• Lavori al netto del Ribasso Asta	€ 111.916,77	
• Oneri per la sicurezza	€ 501,53	
Sommano i lavori		€ 112.418,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• Fondo ex art. 113 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 2.023,43	
• Contributo ANAC	€ 30,00	
• I.V.A. sui lavori 22%	€ 24.732,03	
• Oneri per la sicurezza in fase di progettazione	€ 1.812,21	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 28.597,67
Importo complessivo progetto		€ 141.015,97

C) ACCANTONAMENTO SOMME DA UTILIZZARSI AI SENSI ART. 26 D.L. 50/2022

• Economie da ribasso d'asta (11,151%)	€ 14.046,12	€ 14.046,12
--	-------------	--------------------

D) ECONOMIE

• IVA da ribasso	€ 3.090,14	€ 3.090,14
TOTALE FINANZIAMENTO		€ 158.152,23

-**Che**, dopo l'istruttoria di rito, l'Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti – Servizio 9 – Infrastrutture varie – Sicurezza stradale, della Regione Siciliana, con i suddetti Decreti, **ha finanziato il succitato progetto per l'importo complessivo di € 158.152,23**, a valere sull'esercizio finanziario **2021**, assumendo il relativo impegno spesa sul **capitolo 672497** del Bilancio Regionale per *“Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi del Piano Straordinario di Messa in Sicurezza nei piccoli comuni delle aree interne”*;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile dell'Area Gestione territorio n. 73 del 18/03/2022 con la quale viene nominato, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2016, R.U.P. per i lavori in argomento l'Ing. Salvatore Ferrara;

VISTO l'aggiornamento e l'entrata in vigore dei prezzi con il nuovo prezzario regionale;

VISTO il quadro economico finale redatto, a conclusione dei lavori, dall'Ing. Salvatore Ferrara, Responsabile dell'Area Gestione Territorio e RUP dei lavori in questione, così come segue:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RETTIFICATO**A) LAVORI:**

Importo dei lavori	€ 126.464,42	
Costi della Sicurezza	€ 501,53	
Importo al netto dei costi di sicurezza	€ 125.962,89	
Ribasso del 11,151%	€ 14.046,12	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 111.916,77	
Oneri per la sicurezza	€ 501,53	
Sommano i lavori appaltati		€ 112.418,30

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. sui lavori al 22%	€ 24.732,03	
Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.023,43	
Oneri per la sicurezza in fase progettazione	€ 1.812,21	

Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 28.597,67
TOTALE A+ B		€ 141.015,97

C) COMPENSAZIONE SOMMA DISPONIBILE Art. 26 D.L. 50/2022		
Ribasso d'Asta		€ 14.046,12
D) ECONOMIA di cui al D.D.G. n. 4648 del 13.12.2022		
Economia I.V.A.		€ 3.090,14
TOTALE A+ B – C + D		€ 158.152,23

1)AGGIORNAMENTO PREZZI DL 50/2022 A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA		
– Maggiore Somma	€ 11.513,21	
– Aggiornamento Prezzi 1° Certificato 1/bis	€ 2.532,91	
– I.V.A. 22% su maggiore Somma Aggiornamento Prezzi		
Totale Aggiornamento Prezzi DL 50/2022	€ 14.046,12	

2)AGGIORNAMENTO PREZZI DL 50/2022 A CARICO DEL MINISTERO		
– Maggiore Somma	€ 10.063,27	
– Aggiornamento Prezzi 2° Certificato 1/bis	€ 2.213,92	
– I.V.A. 22% su maggiore Somma Aggiornamento Prezzi		
Totale Aggiornamento Prezzi DL 50/2022	€ 12.277,19	

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.ro 267, recante: “T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

- **DI FARE PROPRIE** le premesse e di renderle parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **DI INSERIRE** nella Variazione di Bilancio 2023-2025 le rispettive somme, per rincaro revisione prezzi:
€ 14.046,12 a carico della Regione Siciliana;
€ 12.277,19 a carico del Ministero, di cui € 4.520,90 sono stati già incassati.
- **DI PRENDERE ATTO ED APPROVARE** il seguente quadro economico finale, dove si evince la contabilità finale dei lavori e l’importo a cui fare fronte a seguito l’aggiornamento e l’entrata in vigore dei prezzi con il nuovo prezzario Regionale:

QUADRO TECNICO ECONOMICO RETTIFICATO

A) LAVORI:	
Importo dei lavori	€ 126.464,42

Costi della Sicurezza	€ 501,53	
Importo al netto dei costi di sicurezza	€ 125.962,89	
Ribasso del 11,151%	€	
	14.046,12	
Importo dei lavori al netto del ribasso	€ 111.916,77	
Oneri per la sicurezza	€ 501,53	
Sommano i lavori appaltati		€ 112.418,30
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
I.V.A. sui lavori al 22%	€ 24.732,03	
Incentivo art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 2.023,43	
Oneri per la sicurezza in fase progettazione	€ 1.812,21	
Contributo ANAC	€ 30,00	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 28.597,67
TOTALE A+ B		€ 141.015,97

C) COMPENSAZIONE SOMMA DISPONIBILE Art. 26 D.L. 50/2022		
Ribasso d'Asta		€ 14.046,12
D) ECONOMIA di cui al D.D.G. n. 4648 del 13.12.2022		
Economia I.V.A.		€ 3.090,14
TOTALE A+ B - C + D		€ 158.152,23

1)AGGIORNAMENTO PREZZI DL 50/2022 A CARICO DELLA REGIONE SICILIANA		
- Maggiore Somma	€ 11.513,21	
Aggiornamento Prezzi 1° Certificato 1/bis	€ 2.532,91	
- I.V.A. 22% su maggiore Somma Aggiornamento Prezzi		
Totale Aggiornamento Prezzi DL 50/2022		€ 14.046,12

2)AGGIORNAMENTO PREZZI DL 50/2022 A CARICO DEL MINISTERO		
- Maggiore Somma	€ 10.063,27	
Aggiornamento Prezzi 2° Certificato 1/bis	€ 2.213,92	
- I.V.A. 22% su maggiore Somma Aggiornamento Prezzi		
Totale Aggiornamento Prezzi DL 50/2022		€ 12.277,19

- **DI DARE ATTO** che la spesa è imputata al Cap. 20910107/5, Imp. 846 del bilancio vigente;
- **DI DARE ATTO** che le funzioni di “Responsabile Unico del Procedimento “di cui al D.Lgs n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti”, sono svolte dall’Ing. Salvatore Ferrara Responsabile dell’ Area Gestione Territorio del Comune di Novara di Sicilia.

Novara di Sicilia, 07/07/2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
F.to Ing. Salvatore Ferrara

Regione Siciliana - Comune di Novara di Sicilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE Responsabile dell'Area Gestione Territorio	SETTORE INTERESSATO Area Gestione Territorio
--	--

OGGETTO: Lavori di "Manutenzione e messa in sicurezza dell'area antistante il Palazzo Municipale" - Approvazione Quadro Economico finale e variazione di bilancio 2023-2025 e seguito rincaro e conseguente revisione prezzi

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i della L.R. 11.12.1991, n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23/12/2000 n. 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Sulla Proposta di Deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE Data, 07.07.2023 IL RESPONSABILE F.to <i>Ing. Salvatore Ferrara</i>
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: NON DOVUTO Data, 07.07.2023 IL RESPONSABILE
DELIBERAZIONE NUMERO <p align="center">16</p>	IL VERBALIZZANTE

Letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Luigi Munafò

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bertolami Viviana

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

La presente è copia conforme all'originale e viene rilasciata in carta libera per uso amministrativo e d'Ufficio.

Novara di Sicilia, 19.07.2023

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott. Carmelo Calabrese

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ai sensi dell'art. 11 della L.R. 44/1991)

REG. PUBBL. N° 625

Il sottoscritto Vice Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Online il 18.07.2023, e vi è rimasta per quindici giorni consecutivi.

Novara di Sicilia, **18.07.2023**

L' Addetto alla pubblicazione
F.to Maria Lucia Trovato Catalfamo

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese

S I A T T E S T A

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . . . , decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/1991.

Novara di Sicilia,

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Carmelo Calabrese