



**Comune di Novara di Sicilia**  
(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030  
Pec: [ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it)

**AREA GESTIONE TERRITORIO**

DETERMINAZIONE N. 212 DEL 16.07.2019  
Reg.g.le 361 DEL 16.07.2019

**OGGETTO: LAVORI DI ' MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELL'AREA PUBBLICA COMUNALE SOTTOSTANTE PIAZZA STANCANELLI DI NOVARA CENTRO, ADIBITA A PARCO GIOCHI BAMBINI. LIQUIDAZIONE 1 STATO DI AVANZAMENTO LAVORI PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI € 13.244,23. OPERATORE ECONOMICO: GIAMBOI COSTRUZIONI S.R.L. CIG:78577135E5- CUP H97H19000600001 CODICE UNIVOCO: UFE96S**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**PREMESSO CHE:**

-Con la legge 30 dicembre 2018, n. 145- legge di bilancio 2019, è stato assegnato a questo Ente il contributo di € 40.000,00 per investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, con l'obbligo di iniziare i relativi lavori entro il 15/5/2019, previo affidamento degli stessi ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera "a" e 37 comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i. di cui al D.lgs n. 56/2017;

L'amministrazione comunale per l'utilizzo di detto contributo ha individuato i seguenti lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'area pubblica comunale sottostante Piazza Stancanelli di Novara Centro adibita a parco giochi bambini";

In data 02/3/2019 è stato redatto dall'ufficio tecnico comunale il preventivo spesa per i lavori in argomento per l'importo complessivo di € 39.963,54;

Con propria determinazione n. 88 del 5/4/2019 è stato approvato il suddetto preventivo di spesa ed è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D lgs 50/2016 e s.m.e i. di cui al D .lgs 56/2017., mediante raffronto competitivo con gara informale fra almeno tre operatori economici chiedendo loro il ribasso sul prezzo indicato nel preventivo di spesa, tramite procedura telematica;

Che con determinazione n. 124 del 39/4/2019 è stata approvata la procedura telematica di affidamento diretto per i lavori di che trattasi;

Che con la medesima determinazione n.124 del 29/4/2019 è stata affidata l'esecuzione dei lavori di " "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'area pubblica comunale sottostante Piazza Stancanelli di Novara Centro adibita a parco giochi bambini" all'operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n.

4- P.IVA 03141540835, per l'importo netto contrattuale di € 22.473,91, oltre I.V.A. al 22%, al netto del ribasso d'asta del 32,00% offerto comprensivo dell'importo dei costi della sicurezza ammontanti ad € 620,11;

Che la sopracitata determinazione ha valore di *avviso di affidamento diretto e relazione unica* di cui ai rispettivi artt. 98 e 99 del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato al D.lgs n. 57/2017;

Che con la determinazione in argomento è stato approvato il nuovo quadro economico di spesa post affidamento, modificato per effetto del ribasso offerto dall'operatore economico affidatario del lavoro e per l'importo complessivo di € 39.963,54;

Che i suddetti lavori hanno avuto inizio il 29/4/2019, giusto verbale di inizio emesso in pari data;

Che durante il corso dei lavori il direttore dei lavori ha disposto e redatto la variante suppletiva e di assestamento somme del 21/6/2019, al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di sicurezza e la funzionalità dell'area comunale interessata, senza alterare la natura complessiva del contratto e dell'intervento, nel pieno rispetto dell'art. 149 del D.Lgs n. 50/2019 e nel limite del 10% dell'importo complessivo contrattuale, di cui alle somme per imprevisti del quadro economico post gara;

Che detta perizia dell'importo complessivo di € 39.963,45, nei limiti dell'importo finanziato, è stata approvata con provvedimento del RUP n. 4 del 24/6/2019;

Dato atto che alla voce b/3 dei succitati quadri economici sono stati previsti eventuali lavori e/o forniture extra contrattuali per l'importo complessivo di € 9.845,00, I.V.A. compresa al 22%;

Ravvisata la necessità di utilizzare tale somma per la movimentazione e l'installazione dei nuovi giochi per bambini forniti dall'Amministrazione Comunale compresa la realizzazione degli ancoraggi interrati e a muro esclusivamente tramite l'utilizzo di adeguata manodopera;

Rilevato che con determinazione n. 194 del 26/6/2019 sono stati affidati direttamente all'operatore economico GIAMBOPI COSTRUZIONI s.r.l. i lavori in economia extra contrattuali di cui alla voce b/3 del quadro economico della perizia di variante e suppletiva per l'importo complessivo di € 9.845,00;

Dato atto che è stato emesso dalla direzione dei lavori il 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5/6/2019;

Visto il certificato di pagamento n. 1 emesso dal RUP e vidimato dal Direttore dei lavori dell'importo complessivo di € 13.244,23 di cui € 10.855,93 relativa alla dell'importo di rata SAL ed € 2.388,30 per I.V.A. al 22%;

Vista la fattura n. 4 del 12/7/2019, acquisita al protocollo di questo Ente in data 15/7/2019 prot. n. 4902, presentata dall'operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 03141540835, dell'importo complessivo di € 13.244,23 di cui € 10.855,93 relativo al 1° SAL ed € 2.388,30 per I.V.A. al 22%;

**Visti:**

- D.Lgs n. 50/2016
- D.Lgs 56/2017
- D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs del 30 Marzo 2001, n. 165 e successive modifiche recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il bilancio 2019-2021, esecutivo;

**VISTO** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

**VERIFICATO:** - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; -l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti;

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

### **DETERMINA**

- 1. La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- 2. DI APPROVARE** lo stato di avanzamento n. 1 emesso dal direttore dei lavori eseguiti a tutto il 5/6/2019 dall'operatore economico Giamboi Costruzioni s.r.l. per l'importo complessivo di € 10.910,48;
- 3. DI PRENDERE ATTO** del certificato di pagamento n. 1 dell'importo complessivo di € 13.244,23;
- 4. LIQUIDARE** all'operatore economico GIAMBOI COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Novara di Sicilia-Via Mario Rapisardi n. 4- P.IVA 03141540835, la somma di € 10.855,93 quale *imponibile relativo al 1° SAL per i lavori di "Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dell'area pubblica comunale sottostante Piazza Stancanelli di Novara Centro adibita a parco giochi bambini"*
- 5. DI PROVVEDERE** all'accantonamento dell'I.V.A. nell'importo di € 2.388,30 da versare allo Stato da parte del Comune ( Split Payment)
- 6. DARE ATTO CHE** la somma complessiva di € 39.963,54 è stata di impegnata sul bilancio comunale 2019-2021 al capitolo di spesa 20 910 206 art. 1 imp. n. 139.
- 7. TRASMETTERE** il presente atto all'ufficio economico finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL L' ISTRUTTORIA

F.to Angela Puglisi

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**  
**Geom. Giuseppe Di Natale**



**AREA ECONOMICO – FINANZIARIA  
VISTO REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e ne attesta la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti degli artt. 147 bis, comma 1 e 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i , per la spesa di € 13.244,23 sul bilancio 2019-2021, esecutivo, al cap. 20 910 206 art. 1 imp. n. 139.

Novara di Sicilia, 16 luglio 2019

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

*(Dr. Carmelo Calabrese)*



**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 16.07.2019 Al 30.07.2019**

Novara di Sicilia, lì 30.07.2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE  
F.to Salvatrice Ferrara**