



Comune di Novara di Sicilia  
(Città Metropolitana di Messina)

Piazza Girolamo Sofia n. 1

Codice Fiscale e Partita IVA 00358500833 E-mail [ufficiotecniconovara@tiscali.it](mailto:ufficiotecniconovara@tiscali.it) Tel. 0941-650954-5-6 -fax. 0941 650030

Pec: [ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it](mailto:ufficiotecnicomunenovaradisicilia@pec.it)

**AREA GESTIONE TERRITORIO**

DETERMINAZIONE N. 288 DEL 27.09.2019  
Reg.g.le 494 DEL 27.09.2019

**OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PROROGA DELLA DURATA DEL CONTRATTO IN CORSO D'ESECUZIONE INERENTE IL SERVIZIO DI 'RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI PRODOTTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA, CON L'OBLIGO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE', PER ULTERIORI 55 GG. LAVORATIVI, DAL 30/09/2019 AL 30/10/2019, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. DITTA ECO.GEOS SRL - IMPORTO NETTO CONTRATTUALE: € 30.303,90**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

**Premesso:**

- **Che**, con Determine del Responsabile N° 190 del 14/08/2018, n° 238 del 29/10/2018, che qui devono intendersi richiamate ed integralmente reiterate e trascritte in ogni loro parte, è stata incaricata la **Ditta ECO.GEOS Srl**, con sede in Via Sandro Pertini, s.n., 98066 Patti (ME) dell'esecuzione dell'inderogabile servizio di cui in oggetto, dal 17/08/2018 a tutto il 18/01/2019, con l'obbligo della raccolta differenziata porta a porta per l'intero territorio comunale, **con possibilità di proroga fino all'avvio del servizio comprensoriale di competenza dell'ARO "Furnari-Tripi-Novara"**, il cui bando di gara, aggiornato al D.Lgs n° 50/2016, era già stato inviato all'ufficio U.RE.GA di Messina per la pubblicazione;
- **Che**, con successive determinate di questa Area n° 99 del 10/04/2019 e n° 202 del 04/07/2019, da valere a tutti gli effetti di Legge quale attuale contratto in corso d'esecuzione, essendo ancora in corso la gara di affidamento del predetto servizio comprensoriale dell'ARO, sono state concesse proroghe alla succitata Ditta fino alla data del **28/09/2019**, senza soluzione di continuità dell'inderogabile servizio in questione;
- **Che** il primo affidamento di cui alla Determina n° 190/2018, è avvenuto previa accurata indagine di mercato con raffronto competitivo di n° 3 operatori economici altamente specializzate nel settore d'intervento, nel cui capitolato d'appalto è stata inclusa esplicitamente la **"possibilità di proroga fino all'avvio del servizio comprensoriale di competenza dell'ARO "Furnari-Tripi-Novara"**;
- **Che** la succitata Ditta affidataria ha espletato regolarmente ed eccellentemente il citato servizio (*attualmente in corso d'esecuzione*) con puntualità ed alta professionalità, mantenendo tutte le vie cittadine pulite, in ordine e decorose, secondo quanto previsto nel Capitolato d'Oneri e nel preventivo spesa di riferimento;
- **Che** necessita garantire la continuazione del servizio di che trattasi anche dopo la data di scadenza dell'attuale contratto, stabilita per il **28/09/2019 compreso**;

- **Che** l'Ufficio ARO ha già concluso positivamente la fase di aggiudicazione definitiva alla Ditta che ha vinto la gara d'appalto del servizio comprensoriale ARO e che attualmente sono in corso le procedure di Legge per la firma del contratto d'appalto;
- **Che**, pertanto, essendo ormai prossimo l'affidamento del servizio comprensoriale ARO, ipotizzabile entro il mese di Novembre 2019, risulta necessario e possibile prorogare ulteriormente la scadenza dell'attuale contratto, ancora oggi d'esecuzione, ai sensi dell'art. 106, Comma 11, del D.lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs n° 56/2017, in quanto tale possibilità di proroga era già prevista nei documenti dell'originario affidamento del servizio;
- **Che** detta proroga è limitata al tempo strettamente necessario per l'imminente effettivo avvio del servizio comprensoriale dell'ARO "Furnari-Tripi-Novara";
- **Che**, non potendo assolutamente interrompere l'inderogabile raccolta e lo smaltimento dei rr.ss.uu., il sottoscritto, nella qualità di responsabile del servizio, ha chiesto telefonicamente alla **Ditta ECO GEOS Srl** a la disponibilità a voler proseguire il servizio in oggetto **per un ulteriore periodo di 55 gg. lavorativi, dal 30/09/2019 al 30/11/2019** compreso, alle stesse identiche condizioni del servizio attualmente in corso d'esecuzione, già scontato del **3%** rispetto al contratto originario di cui alla Determina n° N° 190 del 14/08/2018;
- **Che**, applicando l'attuale prezzo netto giornaliero di € 550,98 (Oltre IVA), si può desumere il costo complessivo, **per i prossimi 55 giorni lavorativi, in € 33.334, 29, di cui € 30.030,39 quale costo netto imponibile e € 3.030.39 per IVA al 10%**;

## **DOPO TUTTO CIO' PREMESSO,**


- Visto**, l'Art. 106, Comma 11, del D.lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs n° 56/2017;
  - Visto** l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016, come modificato dall'art. 22 del D.lgs 56/2017 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;
  - Ritenuto**, pertanto, poter e dover prorogare il termine di ultimazione del servizio di cui in oggetto, già prorogato alla Ditta ECO.GEOS Srl con propria Determina n° 202 del 04/07/2019, per ulteriori 55 giorni lavorativi, al prezzo netto contrattuale di **€ 30.030,39**, oltre IVA al 10%;
  - Dato atto** che in data odierna, per motivi tecnici di collegamento internet, non è stato possibile acquisire il nuovo CIG e che lo stesso sarà certamente acquisito prima possibile;
  - Dato Atto** fino al mese di Novembre 2019, in via del tutto prognostica, in questo Comune si palesa l'inderogabile ed urgente necessità di continuare la raccolta, il trasporto e lo smaltimento in discariche autorizzate dei rifiuti solidi urbani giornalieri, senza soluzione di continuità, nelle more dell'effettivo avvio del servizio settennale comprensoriale ARO, già aggiudicato all'operatore economico affidatario;
  - Considerata** tale valutazione preventiva, potrà essere modificata in ogni momento in relazione agli aggiornamenti sullo stato dell'effettivo avvio del predetto servizio comprensoriale ARO;
  - Riconosciuto**, attraverso l'attivazione del presente provvedimento, che vengono garantiti:
    - a)-la continuazione, senza interruzioni, del Servizio e la sua esecuzione secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti da questa Amministrazione Comunale;
    - b)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
    - c)-L'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di celerità;
  - Accertato** che la procedura di affidamento scelta con la presente garantisce meglio:
    - 1)-la realizzazione dell'intervento secondo i determinati standard di tempistica e di qualità voluti da questa Amministrazione Comunale e dal sottoscritto Responsabile dell'Are Gestione del Territorio;
    - 2)-La sicura rispondenza dei processi realizzativi a specifiche modalità di esecuzione;
    - 3)-L'esecuzione dell'intervento nel rispetto dei termini di massima rispondenza ai presupposti di qualità e di celerità;
  - Dato atto** che, per prorogare il servizio in argomento, presuntivamente **dal 30/09/2019 al 30/11/2019**, si prevede una spesa complessiva di **€ 33.334, 29**, IVA compresa, **di cui € 30.030,39 quale costo netto imponibile e € 3.030.39 per IVA al 10%**;
  - Visti** ed esaminati tutti gli atti fin qui citati;
  - Visto** il Bilancio comunale 2019/2021;
  - Visto** l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
  - Verificato**: - la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa; - la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
- esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

## DETERMINA

- 1)-La presente narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto**
- 2)-Di approvare** la procedura della proroga in questione posta in essere dal sottoscritto nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento con il presente atto;
- 3)-PROROGARE** il termine di ultimazione del servizio di cui in oggetto, attualmente in fase d'esecuzione da parte della Ditta ECO.GEOS Srl, giusta Determina di questa Area gestionale n° 202/2019, in scadenza 28/09/2019, **per ulteriori 72 giorni lavorativi, decorrenti dal 30/09/2019 al 30/11/2019**, per il prezzo complessivo di € 33.334,29, IVA compresa, di cui € 30.030,39 quale costo netto imponibile e € 3.030,39 per IVA al 10%, ai sensi dell'art. 106, Comma 11, del D.lgs n° 50/2018 e ss.mm.ii. di cui al D.lgs n° 56/2017. Il tutto secondo quanto previsto dal Capitolato d'Oneri già in vigore per il contratto originario che qui viene richiamato integralmente;
- 4)-DI STABILIRE**, altresì, che un'eventuale comunicazione di avvenuto effettivo avvio del servizio comprensoriale ARO "Furnari-Tripi-Novara", in virtù dell'imminente stipula del contratto d'appalto, prima della nuova data di scadenza del 30/11/2019, determinerà l'immediata cessazione del servizio, senza alcuna possibilità di pretesa di alcun genere da parte della Ditta affidataria per anticipata cessazione del contratto, senza diritto, da parte di quest'ultima a compenso alcuno per la risoluzione anticipata del presente contratto.
- 5)-Di dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
- 6)-Di concretizzare** immediatamente tutti gli atti consequenziali e necessari per l'urgente continuazione del servizio di cui in oggetto;
- 7)-di stabilire**, ai sensi dell'art.192, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che:
- a)-il fine che con il contratto si intende perseguire riguarda la continuazione, senza interruzione, dell'attuale servizio di raccolta porta a porta e smaltimento dei rr.ss.uu di tutto il territorio comunale, fino all'avvio del servizio comprensoriale da parte dell'ARO;*
  - b-l'oggetto del contratto riguarda servizio di raccolta porta a porta e smaltimento dei rr.ss.uu., dal 28/09/2019 al 30/11/2019;*
  - c-la forma del contratto da stipulare con l'affidatario del servizio sarà secondo le previsioni del vigente regolamento dei contratti, con l'accettazione della presente;*
  - d-le clausole ritenute essenziali sono quelle richiamate nella presente determina e nel capitolato d'oneri;*
  - e-le modalità di scelta del contraente:* Trattasi di proroga del contratto attualmente in corso, senza intervento di un nuovo contraente.
- 8)-Nominare RUP dell'intervento il sottoscritto geom. Giuseppe Di Natale;**
- 9-Di impegnare** la presuntiva spesa massima, necessaria per il servizio in questione, di € 33.334,29 al Cap. 10950504, Art. 1, Imp. 538, sul bilancio 2019/2021;
- 10)-Di liquidare** il corrispettivo dovuto all'operatore economico affidatario, previa presentazione di regolare fattura da parte dello stesso e verifica dell'esatto quantitativo di materiale effettivamente smaltito;
- 11)-Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo comunale, e contestualmente trasmetterla al Responsabile del Servizio Finanziario, all'Ufficio Amministrativo per la pubblicazione e la raccolta degli atti;
- 12)-Trasmettere** la presente alla Ditta ECO.GEOS Srl.

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

F.to Geom. Giuseppe Di Natale



.....

**AREA ECONOMICO-FINANZIARIA  
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

-Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria **per € 33.334,29** al 10950504, Art. 1, Imp. 538, sul bilancio 2019/2021;

Novara di Sicilia, li 27/09/2019

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to (Dr. Carmelo Calabrese)



*Carmelo Calabrese*

**PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO : Dal 27.09.2019 AI 11.10.2019**

Novara di Sicilia, li 11.10.2019

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**

**F.to Salvatrice Ferrara**